

Dodatok č. 1 k zmluve
na realizáciu stavebných prác
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“)

medzi:

Objednávateľ:

Obec Dolné Otrokovce

Sídlo: Dolné Otrokovce 44 920 61 Dolné Otrokovce

IČO: 00312428

Zastúpený: Pavel Zbojek – starosta obce

Telefón: 0903 407 551 e-mail: starosta@dolneotrokovce.sk

Bankové spojenie : SK90 0900 0000 0050 2449 9152

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Fendi s.r.o.

Vajanského 363

024 01 Kysucké Nové Mesto

Zastúpený: Jaroslav Hradňanský, konateľ

JUDr. Jaroslav Hradňanský, riaditeľ

Vo veciach technických: Ing. Jozef Kutlík, stavbyvedúci, Osvedčenie č. 09956*10*
p. Vladimír Bartoščák

Bankové spojenie: IBAN: SK90 0900 0000 0051 7434 5431

Telefón: 0948 648 498, e-mail: konatel.fendi@gmail.com

IČO: 53297903

IČ DPH: SK2121325547

DIČ: 2121325547

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Na základe skutkového stavu preukázaného obhliadkami na kontrolných dňoch boli zistené navyše práce a dodávky nezahrnuté v Zmluve o dielo zo dňa 29.04.2022 a jej prílohy č. 1 výkaz - výmeru na stavbu : „**Prestavba a dostavba budovy Obecného úradu - Dolné Otrokovce**“ a sú nevyhnutné k jej realizácii. Cena diela sa nebude navyšovať viac, ako to dovoľuje ustanovenie § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a hodnota všetkých zmien bude nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej ceny diela vysúťaženej v rámci verejného obstarávania.

II. Predmet dodatku

2.1. Zmluvné strany sa podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“) dohodli na uzavretí tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo, ktorého predmetom je doplnenie chýbajúcej elektroinštalácie, vykurovania, ohrevu vody a chýbajúcej zdravotníckej techniky. Zmenou sa nemení charakter zmluvy. Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy o dielo špecifikovaných v nižšie citovaných článkoch tohto Dodatku č. 1 nasledovne:

- cena prác a dodávok, ktoré sú predmetom naviac prác pozostáva z dodania elektroinštalácie, vypínačov, zásuviek, osvetlenia, vykurovacích telies, pomocného rozvádzača s istením a elektroinštalačného materiálu, ktoré neboli predmetom verejného obstarávania, preto nie sú zahrnuté do výkaz-výmeru ZoD a sú nevyhnutne potrebné k realizácii diela,
- cena prác a dodávok, ktoré sú predmetom naviac prác pozostáva z dodania zdravotníckej, rozvodov kanalizácie, rozvodov vody, rozvodov odpadu umývadiel, WC mís so splachovačom, umývadiel, vodovodných batérii, prietokových ohrievačov a vodoinštalačného materiálu, ktoré neboli predmetom verejného obstarávania, preto nie sú zahrnuté do výkaz-výmeru ZoD a sú nevyhnutne potrebné k realizácii diela.

III. Cena

3.1. Cena prác a naviac dodávok, ktoré sú predmetom dodatku č. 1 je spolu **3.100,- EUR bez DPH** za zhotovenie kompletného predmetu dodatku č. 1 a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a celková cena diela je :

Pôvodná cena bez DPH:	20.764,45,- EUR
Cena naviac prác bez DPH:	3.100,00,- EUR
Cena spolu bez DPH:	23.864,45,- EUR
DPH:	4.772,89,- EUR
Cena celkom spolu v EUR s DPH:	28.637,34,- EUR

3.2. Cena za zhotovenie kompletného predmetu zmluvy zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa pri realizácii predmetu zmluvy.

3.3. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento dodatok č. 1 ku zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisom zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle Objednávateľa.
- 4.2 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že dodatok č.1 k zmluve bol uzavretý slobodne, vážne, je formulovaný určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ho potvrdzujú podpismi svojich štatutárnych orgánov.
- 4.3 Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ obdrží štyri (4) podpísané vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) podpísané vyhotovenia.

V Dolné Otrokovce, dňa: 20.06.2022

V Dolné Otrokovce, dňa: 20.06.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Pavel Zbojek
starosta obce

Jaroslav Hradňanský
konateľ